

Baustellenmanagement (Information zu wichtigen anstehenden Baumaßnahmen)		TOP 3
Bürgerforum	Sitzungstermin	
Innenstadt	10.12.2024	

Im Bereich des Stadtteils befinden sich aktuell folgende Baumaßnahmen mit größeren verkehrlichen Auswirkungen:

Ort	Art der Maßnahme	Träger	Auswirkung	Dauer
Möserstr. 41 bis 51	Strom, Gas, Wasser	SWO	Spursperrungen, Gehwegssperrungen	Bis ca. 20.12.2024

Perspektivisch sind folgende Maßnahmen bekannt:

Ort	Art der Maßnahme	Träger	Auswirkung	Dauer
Eisenbahnstr. (Kleiststr. bis Mittelstr.)	Strom, Gas, Wasser	SWO	Vollsperrung	Ab ca. 1. Quartal 2025 für ca. 20 Wochen
Kamp 78 bis Nikolaizentrum	Strom	SWO		Ab ca. 1. Quartal 2025 für ca. 8 Wochen
Niedersachsenstr. (Kreuzung Pottgraben)	Strom, Gas, Wasser	SWO		Ca. 2. Quartal 2025 für ca. 4 Wochen
Nikolaiort/Große Str.	Strom, Gas, Wasser	SWO		Ab ca. 2. Quartal 2025 für ca. 18 Wochen (mit Unterbrechungen zur Maiwoche und zum Tag der Niedersachsen)
Schlagvorder Str. (Eisenbahnstr. bis Goethering)	Strom	SWO		Ca. 2. Quartal 2025 für ca. 10 Wochen
Vitihof (Hasestr. bis Gerberhof)	Strom, Gas, Wasser	SWO		Ca. 1. Quartal 2025 für ca. 10 Wochen

SWO: Stadtwerke Osnabrück AG
 FB 62: Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen